

スケジュール ver1

		2024年7月		2024年8月		2024年9月		2024年10月							
日	曜	吉田建材産業	ブロックワークス	日	曜	吉田建材産業	ブロックワークス	日	曜	吉田建材産業	ブロックワークス				
1	月		ワイヤーフレーム作成	1	木	①ワイヤーフレーム		1	日						
2	火			2	金			2	月	【打ち合わせ】デザイン説明		1	火	③仮サイトで最終確認	適宜修正
3	水			3	土			3	火	②デザイン修正確認 デザイン修正、再提出、繰り返し		2	水		
4	木			4	日			4	水				3	木	
5	金			5	月	①ワイヤー修正確認	ワイヤー修正、繰り返し	5	木			4	金	仮サイト(現物)完成	
6	土			6	火				6	金			5	土	
7	日			7	水			7	土			6	日		
8	月			8	木			8	日			7	月	本公開準備	
9	火			9	金	ワイヤーフレーム完成		9	月			8	火		
10	水			10	土			10	火			9	水	サイト公開	
11	木			11	日			11	水	デザイン完成		10	木		
12	金			12	月			12	木		ホームページプログラム作成	11	金		
13	土			13	火			13	金			12	土		
14	日			14	水			14	土			13	日		
15	月			15	木			15	日			14	月		
16	火			16	金			16	月			15	火		
17	水			17	土			17	火			16	水		
18	木	【打ち合わせ】訂正方法ご案内のため伺います		18	日			18	水			17	木		
19	金	①ワイヤーフレーム確認	19	月		ワイヤーフレームを元に、デザイン作成	19	木		18		金			
20	土		20	火				20	金			19	土		
21	日		21	水				21	土			20	日		
22	月		22	木				22	日		21	月			
23	火		23	金				23	月		22	火			
24	水		24	土				24	火		23	水			
25	木		25	日				25	水		24	木			
26	金		26	月				26	木		25	金			
27	土		27	火				27	金	③仮サイトで最終確認	適宜修正	26	土		
28	日		28	水				28	土			27	日		
29	月		29	木				29	日			28	月		
30	火		30	金				30	月			29	火		
31	水			31	土							30	水		
										31	木				